

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS PROPONENTE

Órgão/Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Rancho Queimado - SC		CNPJ 82.892.357.0001/96		
Endereço Praça Leonardo Sell, 40 – Centro				
Cidade Rancho Queimado	U.F. SC	C.E.P. 88470-000	DDD/Telefone (48) 3275-3100	E.A. Municipal
Nome do Responsável Cleci Aparecida Veronezi			e-mail: prefeita@ranchoqueimado.sc.gov.br	
C.I./Órgão Expedidor 3.584.431 SSP/SC	CPF 024.434.349-74		Cargo Prefeita	
Endereço Rua Luiza Schlichting Haschel, 58 - Taquaras				
Cidade Rancho Queimado	U.F. SC	CEP 88470-000	DDD/Telefone (48) 9.99449770	

2. DADOS CADASTRAIS COMPDEC

Nome do Responsável Nazareno Floriano		e-mail: projetos@ranchoqueimado.sc.gov.br		
C.I./Órgão Expedidor 2.257.368 SSP/SC	CPF 868.582.709.49		Cargo Coordenador Defesa Civil	
Endereço Estrada geral de Invernadinha, 3007 – bairro Invernadinha				
Cidade Rancho Queimado	U.F. SC	CEP 88470-000	DDD/Telefone (48) 3275-3135/9.9997-1230	

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

3.1. Título do Objeto		3.2. Período de Execução		
Melhoria da malha viária do município de Rancho Queimado.		Início ALR	Término Março 2018	
3.3. Identificação da finalidade Recompor a malha viária rural do município de Rancho Queimado, conforme tabela abaixo:				
Metas	Localidade	Coord. Geográfica Início	Coord. Geográfica Final	Distância (Km)
01	Mato Francês 01	27°38'32,45"S - 49°06'57,66"O	27°39'42,82"S - 49°10'41,55"O	15,5 km
02	Mato Francês 02	27°37'49,93"S - 49°09'49,89"O	27°39'17,12"S - 49°08'50,54"O	3,6 km
03	Mato Francês 03	27°36'16,16"S - 49°11'13,60"O	27°37'40,53"S - 49°11'34,23"O	5,5 km
04	Mato Francês 04	27°35'27,55"S - 49°09'20,02"O	27°36'44,21"S - 49°09'07,81"O	3,2 km
05	Mato Francês 05	27°36'17,34"S - 49°07'45,12"O	27°37'07,14"S - 49°08'23,92"O	2,5 km
06	Invernadinha	27°37'07,14"S - 49°08'23,92"O	27°44'28,87"S - 49°05'51,56"O	14,5 km
07	Morro Chato	27°39'58,75"S - 49°04'23,79"O	27°40'14,74"S - 49°03'43,87"O	2,3 km
08	Navalhas	27°39'39,78"S - 49°07'25,21"O	27°40'19,39"S - 49°09'07,53"O	4,2 km
09	Pinheiral	27°39'00,31"S - 49°05'05,63"O	27°41'20,24"S - 49°05'53,51"O	6,5 km
10	Rio dos Quatis 01	27°40'07,16"S - 49°04'21,61"O	27°41'35,30"S - 49°04'45,21"O	3,2 km
11	Rio dos Quatis 02	27°41'32,33"S - 49°04'54,65"O	27°42'42,46"S - 49°05'10,56"O	3,0 km
12	Rio Acima	27°39'33,80"S - 49°07'24,87"O	27°40'44,35"S - 49°08'12,65"O	3,4 km
13	Rio Knaul	27°37'35,30"S - 49°59'37,96"O	27°40'15,47"S - 49°00'43,00"O	10 km
14	Rio Pequeno	27°38'26,57"S - 49°06'23,94"O	27°37'23,71"S - 49°04'55,65"O	6,3 km
15	Taquaras	27°39'19,99"S - 49°07'24,22"O	27°38'54,53"S - 49°07'08,70"O	1,5 km
16	Queimada Grande	27°44' 30,35"S - 49°03'13,91"O	27°41'47,07"S - 49°03'23,05"O	5,8 km
17	Rio Scharf	27°40'21,39"S - 49°01'12,25"O	27°38'02,28"S - 49°03'01,31"O	4,9 km

3.4. Justificativa da Proposição

No Município de Rancho Queimado existem várias comunidades rurais com estradas em péssimas condições de trafegabilidade mais especificamente nas localidades de Boa Vista, Mato Francês, Rio Acima, Pinheiral, Invernadinha, Rio dos Quatis, Morro Chato, Rio Knaul,

Linha, e Rio Scharff. Desta forma se faz necessária a reposição de material primário para facilitar o acesso de veículos nestas comunidades para que os agricultores possam escoar a produção agrícola e facilitar o acesso dos turistas e visitantes que vem visitar nosso município.

4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta , Etapa ou Fase).

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	Aquisição	(Macadame Seco) Referencia 53130 DEINFRA	M ³	3.000	Abril 2018	Dezembro 2018
2	Aquisição	(Bica Corrida) Referencia 45055 DEINFRA	M ³	1.250	Abril 2018	Dezembro 2018
3	Aquisição	Diesel	Litro	28.532,61	Abril 2018	Dezembro 2018

5. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$: 1,00)

Natureza das Despesas		Concedente R\$	Proponente R\$	Total R\$
Código	Especificação			
		350.000,00	0,00	350.000,00
TOTAL GERAL		350.000,00	0,00	350.000,00

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$: 1,00)**6.1 . Concedente**

Meta	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
	350.000,00					
Meta	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês


6.2. Convenente (Contrapartida)

Meta	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
	0,00					
Meta	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês

7 TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante do Convenente, peço deferimento ao que ora é solicitado para fins de desenvolver este Plano de Trabalho.

Rancho Queimado/SC em de Abril de 2018.



Cleci Aparecida Veronezi
Prefeita Municipal