INOVIAS ENGENHARIA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	ILUMINAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL	ILUMINAÇÃO DO PARQUE ESPORTIVO MUNICIPAL

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	**2.779,47**	% Período:	100,00%											
1.1.	PLACA DE OBRA	2.779,47	% Período:	100,00%											
2.	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	**8.090,24**	% Período:	50,00%	50,00%										
2.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	8.090,24	% Período:	50,00%	50,00%										
3.	**REMOÇÃO DE ILUMINAÇÃO E POSTES**	**22.178,11**	% Período:	50,00%	50,00%										
3.1.	REMOÇÃO DE POSTE EXISTENTE	2.213,40	% Período:	50,00%	50,00%										
3.2.	EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PAI	12.335,19	% Período:	50,00%	50,00%										
3.3.	EXECUÇÃO DE BLOCOS DE CONCRET	7.629,52	% Período:	50,00%	50,00%										
4.	**EXECUÇÃO DE NOVOS POSTES E NOV**	**183.072,66**	% Período:	50,00%	50,00%										
4.1.	EXECUÇÃO DE ILUMINAÇÃO	183.072,66	% Período:	50,00%	50,00%										
5.	**RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO INTE**	**1.258,02**	% Período:	100,00%											
5.1.	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO,	1.258,02	% Período:	100,00%											

Total: R$ 217.378,50

		Período:	Acumulado:
	%:	50,93%	50,93%
	Repasse:	-	-
	Contrapartida:	110.708,00	110.708,00
	Outros:	-	-
	Investimento:	**110.708,00**	**110.708,00**
	%:	50,93%	100,00%
	Repasse:	-	-
	Contrapartida:	110.708,00	217.378,50
	Outros:	-	-
	Investimento:	**110.708,00**	**217.378,50**
	Administração Local:	50,00%	100,00%

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO
Local

quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Data

NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913

Assinado de forma digital por NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=48815650000193, ou=videoconferencia, cn=NATHAN RICARDO LUIZ:09850720913
Dados: 2026.10.28 15:22:11 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0
ART/RRT: