

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS PROPONENTE

Órgão/Entidade Proponente Prefeitura Municipal de Rancho Queimado - SC		CNPJ 82.892.357.0001/96		
Endereço Praça Leonardo Sell, 40 – Centro				
Cidade Rancho Queimado	U.F. SC	C.E.P. 88470-000	DDD/Telefone (48) 3275-3100	E.A. Municipal
Nome do Responsável Cleci Aparecida Veronezi			e-mail: prefeita@ranchoqueimado.sc.gov.br	
C.I./Órgão Expedidor 3.584.431 SSP/SC	CPF 024.434.349-74	Cargo Prefeita		
Endereço Rua Luiza Schlichting Haschel, 58 - Taquaras				
Cidade Rancho Queimado	U.F. SC	CEP 88470-000	DDD/Telefone (48) 9.99449770	

2. DADOS CADASTRAIS COMPDEC

Nome do Responsável Nazareno Floriano		e-mail: projetos@ranchoqueimado.sc.gov.br		
C.I./Órgão Expedidor 2.257.368 SSP/SC	CPF 868.582.709.49	Cargo Coordenador Defesa Civil		
Endereço Estrada geral de Invernadinha, 3007 – bairro Invernadinha				
Cidade Rancho Queimado	U.F. SC	CEP 88470-000	DDD/Telefone (48) 3275-3135/9.9997-1230	

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO

3.1. Título do Objeto			3.2. Período de Execução	
Implantação da Rede de Drenagem na Estrada Geral de Invernadinha no município de Rancho Queimado/SC.			Início ALR	Término Dezembro 2018
3.3. Identificação da finalidade Recuperação da malha viária do município de Rancho Queimado.				
Metas	Localidade	Coord. Geográfica Início	Coord. Geográfica Final	Distância (Km)
01	Invernadinha	-27.682212 S – -49.088466 O	-27.707857 S – -49.104765 O	3,00km
Total Km				3,00km

3.4. Justificativa da Proposição

Nos últimos 10 anos vem ocorrendo no município de Rancho Queimado grandes enxurradas e a cada ano com proporções maiores deixando grandes estragos em bueiros, pontes, estradas, principalmente em estradas pavimentadas a mais de 20 anos. Estas erosões causadas nas estradas um dos principais fatores é a ausência de redes de drenagem que durante os anos vem danificando consideravelmente a pavimentação asfáltica, causando buracos que pode provocar acidentes com automóveis, principalmente com motociclistas. A estrada de Invernadinha é o Principal acesso para dois grandes condomínios rurais com mais de 300 proprietários, um hotel 5 estralas, 1 restaurante, sendo que nesta comunidade existe uma grande concentração de agricultores que trabalham na agricultura familiar. A implantação da rede de drenagem vai melhorar a qualidade de de vidas dos moradores e melhorar esta importante rota turística. O objetivo do presente projeto é da Implantação de Rede de Drenagem na comunidade de Invernadinha no município de Rancho Queimado/SC. A instalação desta rede de drenagem causará impacto positivo, pois busca acima de tudo incrementar o desenvolvimento do Município de Rancho Queimado, por meio da execução de obras que possibilitarão a criação de novas oportunidades de trabalho voltadas para a melhoria das condições de vida das pessoas, o que esta em consonância com as metas de desenvolvimento regional, qual seja, redução das desigualdades sócio-econômicas e regionais por meio do resgate humano da população e da promoção do desenvolvimento territorial sustentável e solidário.

4 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta , Etapa ou Fase).

Meta	Etapa/ Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	Serviço	Serviços Preliminares	Un	1	mar/2018	dez/2018
2	Serviço	Drenagem	Un	1	mar/2018	dez/2018

5. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$: 1,00)

Natureza das Despesas		Concedente R\$	Proponente R\$	Total R\$
Código	Especificação			
		222.874,14	22.287,41	245.161,55
TOTAL GERAL		222.874,14	22.287,41	245.161,55

6. CRONAGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$: 1,00)

6.1 . Concedente

Meta	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
	222.874,14					
Meta	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês


6.2. Convenente (Contrapartida)

Meta	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
	22.287,41					
Meta	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês

7 TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante do Convenente, peço deferimento ao que ora é solicitado para fins de desenvolver este Plano de Trabalho.

Rancho Queimado/SC em de março de 2018.



Cleci Aparecida Veronezi
Prefeita Municipal