


## PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO


**OBRA:** Recuperação de vias municipais, Rancho Queimado

**LOCAL:** Zonas rurais do município de Rancho Queimado

**DATA:** 12 de junho de 2018

CRONOGRAMA PARA MELHORIA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS										
MESES										
	1		2		3		4		%	
	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%	TOTAL	%		
SERVIÇO DE MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS										
CAMADA DE MACADAME SECO (MATERIAL + TRANSPORTE DO MATERIAL)	R\$ 195.000,00	55,71%	R\$ 28.000,00	14,36%	R\$ 43.000,00	22,05%	R\$ 62.000,00	31,79%	R\$ 62.000,00	31,79%
BICA CORRIDA (SOMENTE MATERIAL)	R\$ 50.000,00	14,29%	R\$ 21.000,00	42,00%	R\$ 20.000,00	40,00%	R\$ 4.500,00	9,00%	R\$ 4.500,00	9,00%
ÓLEO DIESEL PARA FROTA MUNICIPAL	R\$ 105.000,00	30,00%	R\$ 21.000,00	20,00%	R\$ 27.000,00	25,71%	R\$ 28.500,00	27,14%	R\$ 28.500,00	27,14%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 350.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 70.000,00</b>	<b>20,00%</b>	<b>R\$ 90.000,00</b>	<b>25,71%</b>	<b>R\$ 95.000,00</b>	<b>27,14%</b>	<b>R\$ 95.000,00</b>	<b>27,14%</b>

  
**Cleci Aparecida Veronez**  
Prefeita Municipal  
Rancho Queimado - SC

  
**Andre José Campos**  
Eng. Civil CREA/SC:099142-6  
Prefeitura Mun. Rancho Queimado