

PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADO

Obra: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

Unidade Federativa: Santa Catarina

Cronograma de Planejamento

PLANEJAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2
1	REMOÇÃO DO REVESTIMENTO	R\$ 1.170,96		100%	
				-	
2	IMPERMEABILIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE	R\$ 3.053,06		100%	
				-	
3	CHAPISCO	R\$ 497,16		100%	
				-	
4	REBOCO	R\$ 2.275,45		100%	
				-	
5	PINTURA	R\$ 11.583,02		50%	50%
				-	-
5	TROCA DOS PISOS DANIFICADOS	R\$ 2.010,01		100%	
				-	-
Valores totais		R\$ 20.589,65		14.798,14	5.791,51

ELVIANE LUANA WILKE
Engenheira Civil - CREA/SC 120449-4