
  

PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

LOCAL: 

REVISÃO:

Item Descrição
Total Por 

Etapa
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS
100,00%

6.353,63

100,00%

6.353,63

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
100,00%

27.356,45

100,00%

27.356,45

 3 INFRAESTRUTURA
100,00%

57.695,62

100,00%

57.695,62

 4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
100,00%

278.588,46

100,00%

278.588,46

 5 QUIOSQUES
100,00%

377.652,65

75,37%

284.622,84

24,63%

93.029,81

 5.1 QUIOSQUE BANHEIRO - CONFORME PROJETO.
100,00%

87.042,63

100,00%

87.042,63

 5.2 QUIOSQUE BAR 01 - CONFORME PROJETO.
100,00%

96.989,22

100,00%

96.989,22

 5.3 QUIOSQUE BAR 02 - CONFORME PROJETO.
100,00%

100.590,99

100,00%

100.590,99

 5.4 QUIOSQUE LOJA - CONFORME PROJETO.
100,00%

85.531,96

100,00%

85.531,96

 5.5 REFORMA CORETO
100,00%

7.497,85

100,00%

7.497,85

 6 PERGOLADOS
100,00%

63.689,21

100,00%

63.689,21

 7 COBERTURA PASSEIO
100,00%

312.627,10

100,00%

312.627,10

 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
100,00%

80.115,82

100,00%

80.115,82

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

85.510,17

100,00%

85.510,17

 10 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES | CFTV
100,00%

9.185,31

100,00%

9.185,31

 11 REVESTIMENTOS
100,00%

543.466,44

9,99%

54.281,34

11,99%

65.139,68

68,12%

370.235,99

9,90%

53.809,43

 11.1 
PEDRA BASALTO FLAMEADO 40 CM X 80 CM 

APLICADO NO PASSEIO.

100,00%

370.235,99

100,00%

370.235,99

 11.2 BASALTO CACÃO - ASSENTADO SOBRE GRAMA.
100,00%

65.139,68

100,00%

65.139,68

 11.3 
BASALTO FLAMEADO - 60 X 60 CM - ASSENTADO 

EM LAREIRAS E ARQUIBANCADA.

100,00%

54.281,34

100,00%

54.281,34

 11.4 CAMADA DE AREIA PARA PLAYGROUND
100,00%

3.901,84

100,00%

3.901,84

 11.5 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL NO PASSEIO.
100,00%

7.641,84

100,00%

7.641,84

 11.6 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA NO PASSEIO.
100,00%

1.198,72

100,00%

1.198,72

 11.7 
PISO INTERTRAVADO - ASSENTADO NA RUA 

ELEVADA.

100,00%

35.340,87

100,00%

35.340,87

 11.8 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO).
100,00%

5.726,16

100,00%

5.726,16

 12 ACABAMENTOS E APARELHOS
100,00%

7.629,59

100,00%

7.629,59

 13 PAISAGISMO
100,00%

59.901,58

78,78%

47.188,72

21,22%

12.712,86

 13.1 
PLANTIO DE ARBUSTO PARA FORRAÇÃO, TIPO 

ALISSO.

100,00%

10.533,20

100,00%

10.533,20

 13.2 
OLIVEIRA - OLEA EUROPAEA - H=2,50M - 

PLANTIO

100,00%

18.987,04

100,00%

18.987,04

 13.3 ÁRVORE CEREJEIRA ADULTA - PLANTIO
100,00%

1.399,50

100,00%

1.399,50

 13.4 
PLANTIO DE MUDAS DE FLORES TIPO MINI ROSA 

VERMELHA

100,00%

12.712,86

100,00%

12.712,86

 13.5 
IPÊ ROXO (TABEBUIA AVELLANEDAE) H= 1,00M - 

FORNECIMENTO E PLANTIO.

100,00%

808,24

100,00%

808,24

 13.6 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO 

GLICÍNIA COM ALTURA DE MUDA DE 1,00 M.

100,00%

3.859,80

100,00%

3.859,80

 13.7 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, EM PLACAS.
100,00%

11.600,94

100,00%

11.600,94

 14 MOBILIÁRIO URBANO
100,00%

27.201,50

100,00%

27.201,50

 15 LAREIRAS
100,00%

16.298,37

100,00%

16.298,37

 16 PINTURA
100,00%

3.354,89

100,00%

3.354,89

 17 LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DE OBRA
100,00%

11.584,57

100,00%

11.584,57

4,64% 14,15% 17,22% 19,12% 19,7% 18,81% 6,35%

91.405,70 278.588,46 338.904,18 376.316,31 387.799,10 370.235,99 124.961,62

4,64% 18,8% 36,02% 55,14% 74,84% 93,65% 100,0%

91.405,70 369.994,16 708.898,34 1.085.214,65 1.473.013,75 1.843.249,74 1.968.211,36

ITAJAÍ, 31 DE MAIO DE 2023

Praça Teófilo Schutz, Bairro Taquaras, Rancho Queimado / SC SINAPI - 04/2023 - SC

ORSE - 03/2023 -SE

SICRO3 - 01/2023 - SC

20,35% 11,10%4 Sem desoneração

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
Bases Referencias

B. D. I. 

Referencial

B. D. I. 

DiferenciadoREVITALIZAÇÃO PRAÇA TEÓFILO SCHUTZ
Encargos Sociais

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Responsável Técnico:

ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil

CREA/SC: 062935-8

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

  


