



PREFEITURA RANCHO QUEIMADO

CNPJ/MF Nº 82.892.357/0001-96

Praça Leonardo Sell, 40 – Centro – Rancho Queimado

Santa Catarina – CEP 88470-000

Fone: (48) 3275-3100 – E-mail: : pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUAS NOSSA SENHORA DOS NASCITUROS, MATHIAS AUGUSTO SCHWABE, LEONARDO SELL, ESCRIVÃO DENY MEURER E VEREADOR CELSO JASPER

LOCAL: RANCHO QUEIMADO -SC

ITEM	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL C/ BDI	PERCENTUAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1.0	SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM	R\$ 36.243,54	7,70%	36.243,54		-	
				100,00%			
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 1.613.036,71	342,55%	161.303,67	645.214,68	645.214,68	161.303,67
				10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
3.0	TRÂNSITO E SEGURANÇA	R\$ 10.859,03	2,31%	10.859,03			
				100,00%			
TOTAL GERAL - PARCIAL		R\$ 1.660.139,28	100,000%	208.406,24	645.214,68	645.214,68	161.303,67
				12,55%	38,87%	38,87%	9,72%
TOTAL GERAL - ACUMULADO		R\$ 1.660.139,28	100,000%	208.406,24	853.620,92	1.498.835,61	1.660.139,28
				12,554%	51,419%	90,284%	100,000%

276.960,99