



Prefeitura Municipal de Rancho Queimado
CNPJ/MF Nº 82.892.357/0001-96
Praça Leonardo Sell, 40 – Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina – CEP 88470-000

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ÓRGÃO:		PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO								
OBRA:		CONSTRUÇÃO GALPÃO MORANGO								
LOCAL:		RANCHO QUEIMADO/SC.								
ITEM	SERVIÇO	PESO (%)	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,91	4.133,01	35,00% 1.446,55	35,00% 1.446,55	30,00% 1.239,90				
2	INFRA-ESTRUTURA E ESTRUTURA	28,99	62.868,99	50,00% 31.434,50	50,00% 31.434,50					
3	COBERTURA	69,00	149.650,55	20,00% 29.930,11	50,00% 74.825,28	30,00% 44.895,17				
4	SERVIÇOS FINAIS	0,11	242,10		0,00	100,00% 242,10				
TOTAL SIMPLES		100,00	216.894,65	28,96% 62.811,16	49,66% 107.706,32	21,38% 46.377,17	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
TOTAL ACUMULADO		100,00	216.894,65	28,96% 62.811,16	78,62% 170.517,48	100,00% 216.894,65	100,00% 216.894,65	100,00% 216.894,65	100,00% 216.894,65	100,00% 216.894,65