



Prefeitura Municipal de Rancho Queimado  
CNPJ/MF Nº 82.892.357/0001-96  
Praça Leonardo Sell, 40 – Centro – Rancho Queimado – Santa Catarina – CEP 88470-000

### CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ÓRGÃO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO									
OBRA:	AMPLIAÇÃO DO GALPÃO PARQUE DO MORANGO/TAQUARAS									
LOCAL:	RANCHO QUEIMADO/SC.									
ITEM	SERVIÇO	PESO (%)	VALOR(R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7
1	SERVIÇOS INICIAIS	3,13	12.532,32	35,00% 4.386,31	35,00% 4.386,31	30,00% 3.759,70				
2	INFRA-ESTRUTURA E ESTRUTURA ( BLOCO 02 , 03 E 04)	31,23	125.139,71	50,00% 62.569,86	50,00% 62.569,86					
3	COBERTURA	65,53	262.590,90	20,00% 52.518,18	50,00% 131.295,45	30,00% 78.777,27				
4	SERVIÇOS FINAIS	0,11	426,24		0,00	100,00% 426,24				
TOTAL SIMPLES		100,00	400.689,17	29,82% 119.474,35	49,48% 198.251,62	20,71% 82.963,21	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00
TOTAL ACUMULADO		100,00	400.689,17	29,82% 119.474,35	79,29% 317.725,96	100,00% 400.689,17	100,00% 400.689,17	100,00% 400.689,17	100,00% 400.689,17	100,00% 400.689,17