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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

869953

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19

1. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TURISMO MORANGÃO - 2 EDIFICAÇÕES CENTRO E MORANGO 977.703,74 % Período: 12,51% 9,45% 23,85% 8,36% 9,71% 36,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  122.266,32 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS - CENTRO  233.221,71 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.3. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO - CENTRO 348.726,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.4. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS - CENTRO 26.851,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 98,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

1.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS - CENTRO 50.811,39 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00%

1.6. INSTALAÇÕES MECÂNICAS - CENTRO  4.074,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

40,00% 60,00%

1.7. INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO - CENTRO 1.007,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 35,00% 35,00%

1.8. INSTALAÇÕES DE GÁS - CENTRO  1.275,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.9. ESTRUTURA - MORANGO  92.404,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.10. ARQUITETURA - MORANGO  39.808,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

1.11. ELÉTRICA - MORANGO  55.236,49 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

1.12. INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO - MORANGO 2.020,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 35,00% 35,00%

2. FECHAMENTO DA ESTRUTURA DO MORANGO E BRINQUEDOS 326.408,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. FECHAMENTO  326.408,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 30,00% 40,00%

%: 9,38% 7,09% 17,88% 6,27% 7,28% 52,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 65.538,80 49.531,81 125.014,57 43.801,30 50.882,02 364.078,75 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 56.727,52 42.872,56 108.207,14 37.912,47 44.041,25 315.130,61 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 122.266,32 92.404,37 233.221,71 81.713,77 94.923,27 679.209,36 - - - - - - 

%: 9,38% 16,46% 34,34% 40,61% 47,89% 99,97% 99,97% 99,97% 99,97% 99,97% 99,97% 99,97%

Repasse: 65.538,80 115.070,61 240.085,18 283.886,48 334.768,50 698.847,25 698.847,25 698.847,25 698.847,25 698.847,25 698.847,25 698.847,25 

Acumulado: Contrapartida: 56.727,52 99.600,08 207.807,22 245.719,69 289.760,94 604.891,55 604.891,55 604.891,55 604.891,55 604.891,55 604.891,55 604.891,55 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 122.266,32 214.670,69 447.892,40 529.606,17 624.529,44 1.303.738,80 1.303.738,80 1.303.738,80 1.303.738,80 1.303.738,80 1.303.738,80 1.303.738,80 

Local Responsável Técnico

Nome: Felipe Zacchi Gomez

CREA/CAU: 091.911-9

Data ART/RRT: 

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                         Centro de Eventos - Morangão

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Rancho Queimado

1058387-42

Total:    R$ 1.304.112,61

Item Descrição
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