c A ' W A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
| a 0GU #PUBLICO
N° OPERAQAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRICJ\O DO LOTE
1058387-42 869953 - Centro de Eventos - Morangédo 0
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19
1. CONSTRUGAO DO CENTRO DE TURISMO M 977.703,74 | % Periodo: 12,51% 9,45% 23,85% 8,36% 9,71% 36,08%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 122.266,32 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. FUNDAGOES E ESTRUTURAS - CENTRO 233.221,71 | % Periodo: 100,00%
|1.3. ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANIS 348.726,27 | % Periodo: 100,00%
|1.4. INSTALACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS ~ 26.851,09 | % Periodo: 98,61%
|1.5. INSTALACOES ELETRICAS E ELETRONICAS  50.811,39 | % Periodo: 100,00%
|1.6. INSTALACOES MECANICAS - CENTRO 4.074,22 | % Periodo: 100,00%
|1.7. INSTALAGCAO DE PREVENCAO E COMBATE 1.007,31 | % Periodo: 100,00%
|1.8. INSTALAGCOES DE GAS - CENTRO 1.275,63 | % Periodo: 100,00%
|1.9. ESTRUTURA - MORANGO 92.404,37 | % Periodo: 100,00%
|1.10. ARQUITETURA - MORANGO 39.808,42 | % Periodo: 100,00%
|1.11. ELETRICA - MORANGO 55.236,49 | % Periodo: 100,00%
|1.12. INSTALAGCAO DE PREVENGAO E COMBATE 2.020,52 | % Periodo: 100,00%
2. FECHAMENTO DA ESTRUTURA DO MORAN( 326.408,87 | % Periodo: 100,00%
|2.1. FECHAMENTO 326.408,87 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$1.304.112,61 %: 9,38% 7,09% 17,88% 6,27% 7,28% 52,08%
Repasse: 65.538,80 49.531,81 | 125.014,57 43.801,30 50.882,02 | 364.078,75
Periodo: Contrapartida: | 56.727,52 | 42.872,56 | 108.207,14 | 37.912,47 | 44.041,25 | 315.130,61
Outros: - - - - - -
Investimento: | 122.266,32 | 92.404,37 | 233.221,71 | 81.713,77 | 94.923,27 | 679.209,36
%: 9,38% 16,46% 34,34% 40,61% 47,89% 99,97% 99,97% 99,97% 99,97% 99,97% 99,97% 99,97%
Repasse: | 65.538,80 | 115.070,61 | 240.085,18 | 283.886,48 | 334.768,50 | 698.847,25 | 698.847,25 | 698.847,25 | 698.847,25 | 698.847,25 | 698.847,25 | 698.847,25
Acumulado: Contrapartida: | 56.727,52 | 99.600,08 | 207.807,22 | 245.719,69 | 289.760,94 | 604.891,55 | 604.891,55 | 604.891,55 | 604.891,55 | 604.891,55 | 604.891,55 | 604.891,55
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: | 122.266,32 | 214.670,69 | 447.892,40 | 529.606,17 | 624.529,44 | 1.303.738,80 | 1.303.738,80 | 1.303.738,80 | 1.303.738,80 | 1.303.738,80 | 1.303.738,80 | 1.303.738,80
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