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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/23 06/23 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24

1. Serviços Iniciais  7.440,81 % Período: 25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

2. Estrutura  163.404,83 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3. Alvenaria  112.833,24 % Período: 20,00% 50,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 50,00% 30,00%

4. Cobertura  96.979,91 % Período: 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 30,00% 40,00%

5. Acabamento  17.564,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

6. Instalações  60.407,71 % Período: 15,00% 15,00% 30,00% 15,00% 15,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 30,00% 15,00% 15,00% 10,00%

%: 25,12% 32,33% 17,92% 8,56% 12,59% 3,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 115.190,42 148.296,32 82.182,37 39.271,26 57.751,57 15.939,22 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 115.190,42 148.296,32 82.182,37 39.271,26 57.751,57 15.939,22 - - - - - - 

%: 25,12% 57,45% 75,37% 83,93% 96,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 115.190,42 263.486,74 345.669,11 384.940,37 442.691,94 458.631,16 458.631,16 458.631,16 458.631,16 458.631,16 458.631,16 458.631,16 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 115.190,42 263.486,74 345.669,11 384.940,37 442.691,94 458.631,16 458.631,16 458.631,16 458.631,16 458.631,16 458.631,16 458.631,16 

Local Responsável Técnico

Nome: Jonathan de Souza Nunes

CREA/CAU: 156148-2

Data ART/RRT: 8733247-8

0

Total:    R$ 458.631,16

Item Descrição

quinta-feira, 13 de abril de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

Pref. Munic. de Rancho Queimado Centro de Triagem

Rancho Queimado/SC
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