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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
925468

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23
1. MORRO CHATO - ESTACA O=PP ATÉ 131+0,00 615.071,58 % Período: 72,96% 27,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  13.324,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. RECUPERAÇÃO  331.203,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2.1. REPARO PROFUNDO  331.203,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. REPARO SUPERFICIAL  166.318,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO  49.451,97 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. DRENAGEM  54.773,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 72,96% 27,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 423.165,07 156.834,93 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 25.588,05 9.483,53 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 448.753,12 166.318,46 - - - - - - - - - - 

%: 72,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 423.165,07 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 580.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 25.588,05 35.071,58 35.071,58 35.071,58 35.071,58 35.071,58 35.071,58 35.071,58 35.071,58 35.071,58 35.071,58 35.071,58 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 448.753,12 615.071,58 615.071,58 615.071,58 615.071,58 615.071,58 615.071,58 615.071,58 615.071,58 615.071,58 615.071,58 615.071,58 

Local Responsável Técnico
Nome: CRISTIANE FREITAS
CREA/CAU: 109.760-3

Data ART/RRT: 

1082275-74

Total:    R$ 615.071,58

Item Descrição

quinta-feira, 20 de abril de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PROJETO BÁSICO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE RANCHO QUEIMADOESTRADA GERAL DO MORRO CHATO

RANCHO QUEIMADO
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