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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIO: [PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO B Ref . B.D. I B.D. I E Sociai
ases Referencias . . . ncargos Sociais
OBRA: REVITALIZAGAO PRAGA TEOFILO SCHUTZ Referencial | Diferenciado 9
LOCAL: Praca Tedfilo Schutz, Bairro Taquaras, Rancho Queimado / SC SINAPI - 04/2023 - SC
REVISAO: 4 ORSE - 03/2023 -SE 20,35% 11,10% Sem desoneragdo
SICRO3 - 01/2023 - SC
. Total Por
Item Descricao Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS
100,00% 100,00%
1 SERVICOS INICIAIS 6.353,63 6.353,63
~ 100,00% 100,00%
2 MOVIMENTACAO DE TERRA 27.356,45 27.356,45
100,00% 100,00%
3 INFRAESTRUTURA 57.695,62 57.695,62
100,00% 100,00%
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 278.588,46 278.588 46
100,00% 75,37% 24,63%
5 QUIOSQUES 377.652,65 284.622,84 93.029,81
100,00% 100,00%
51 QUIOSQUE BANHEIRO - CONFORME PROJETO. 87.042,63 87.042,63
100,00% 100,00%
5.2 QUIOSQUE BAR 01 - CONFORME PROJETO. 96.989,22 96.989,22
100,00% 100,00%
5.3 QUIOSQUE BAR 02 - CONFORME PROJETO. 100.590,99 100.590,99
100,00% 100,00%
54 QUIOSQUE LOJA - CONFORME PROJETO. 85.531,96 85.531,96
100,00% 100,00%
55 REFORMA CORETO 7.497.85 7.497 85
100,00% 100,00%
6 PERGOLADOS 63.680,21 63.689,21
100,00% 100,00%
! COBERTURA PASSEIO 312.627,10 312.627,10
~ < 100,00% 100,00%
8 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 80.115,82 80.115,82
~ : 100,00% 100,00%
9 INSTALACOES ELETRICAS 85.510,17 85.510,17
~ x 100,00% 100,00%
10 INSTALAGCOES TELECOMUNICACOES | CFTV 9.185,31 9.18531
100,00% 9,99% 11,99% 68,12% 9,90%
1 REVESTIMENTOS 543.466,44 54.281,34 65.130,68 37023599  53.809,43
111 PEDRA BASALTO FLAMEADO 40 CM X 80 CM 100,00% 100,00%
' APLICADO NO PASSEIO. 370.235,99 370.235,99
= 100,00% 100,00%
11.2 BASALTO CACAO - ASSENTADO SOBRE GRAMA. 65.139,68 65.139 68
11.3 BASALTO FLAMEADO - 60 X 60 CM - ASSENTADO 100,00% 100,00%
’ EM LAREIRAS E ARQUIBANCADA. 54.281,34 54.281,34
100,00% 100,00%
11.4 CAMADA DE AREIA PARA PLAYGROUND 3.901,84 3.901,84
p 100,00% 100,00%
11.5 PISO PODOTATIL DIRECIONAL NO PASSEIO. 7.641,84 7.641,84
p 100,00% 100,00%
11.6 PISO PODOTATIL DE ALERTA NO PASSEIO. 1.198,72 1.198,72
117 PISO INTERTRAVADO - ASSENTADO NA RUA 100,00% 100,00%
’ ELEVADA. 35.340,87 35.340,87
100,00% 100,00%
11.8 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO). 5.726.16 5.726,16
100,00% 100,00%
12 ACABAMENTOS E APARELHOS 7.629,59 7.629.59
100,00% 78,78% 21,22%
13 PAISAGISMO 59.901,58 47.188,72 12.712,86
13.1 PLANTIO DE ARBUSTO PARA FORRAC/:\O, TIPO 100,00% 100,00%
' ALISSO. 10.533,20 10.533,20
13.2 OLIVEIRA - OLEA EUROPAEA - H=2,50M - 100,00% 100,00%
’ PLANTIO 18.987,04 18.987,04
< 100,00% 100,00%
13.3 ARVORE CEREJEIRA ADULTA - PLANTIO 1.399,50 1.399,50
13.4 PLANTIO DE MUDAS DE FLORES TIPO MINI ROSA 100,00% 100,00%
’ VERMELHA 12.712,86 12.712,86
135 IPE ROXO (TABEBUIA AVELLANEDAE) H= 1,00M - 100,00% 100,00%
’ FORNECIMENTO E PLANTIO. 808,24 808,24
13.6 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL TIPO 100,00% 100,00%
’ GLICINIA COM ALTURA DE MUDA DE 1,00 M. 3.859,80 3.859,80
~ 100,00% 100,00%
13.7 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS, EM PLACAS. 11.600,94 11.600,94
< 100,00% 100,00%
14 MOBILIARIO URBANO 27.201,50 27.201,50
100,00% 100,00%
15 LAREIRAS 16.298,37 16.298,37
100,00% 100,00%
16 PINTURA 3.354,89 3.354,89
100,00% 100,00%
17 LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DE OBRA 11.584,57 11.584,57
Porcentagem 4,64% 14,15% 17,22% 19,12% 19,7% 18,81% 6,35%
Custo 91.405,70 278.588,46 338.904,18 376.316,31 387.799,10 370.235,99 124.961,62
Porcentagem Acumulado 4,64% 18,8% 36,02% 55,14% 74,84% 93,65% 100,0%
Custo Acumulado 91.405,70 369.994,16 708.898,34 1.085.214,65 1.473.013,75 1.843.249,74 1.968.211,36
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Responsavel Técnico:
ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil
CREA/SC: 062935-8



