MA

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

engenharia e arquitetura

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIO: [PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO . B.D. I B.D. I .
— — Bases Referencias P ial i . Encargos Sociais
OBRA: REVITALIZAGAO PRAGCA TEOFILO SCHUTZ Referencial | Diferenciado
LOCAL: Praca Teéfilo Schutz, Bairro Taquaras, Rancho Queimado / SC SINAPI - 06/2023 - SC
REVISAO: 5 ORSE - 04/2023 -SE 20,35% 11,10% Sem desoneracao
SICRO3 - 05/2023 - SC
. . Total Por
Item Descri¢éo Etana 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 50 DIAS 0 DIAS 10 DIAS
100,00% 100,00%
1 SERVICOS INICIAIS 6.887.42 6.867 42
- 100,00% 100,00%
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 26.013.11 26.013,11
100,00% 100,00%
3 INFRAESTRUTURA 58.893,01 58.803.01
100,00% 100,00%
4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO 280.011,98 280.011,98
100,00% 75,49% 24,51%
5 QUIOSQUES 389.606,40 294.113,09 95.493,31
100,00% 100,00%
5.1 QUIOSQUE BANHEIRO - CONFORME PROJETO. 90.090,95 90.090,95
100,00% 100,00%
5.2 QUIOSQUE BAR 01 - CONFORME PROJETO. 09.074.17 99.974,17
100,00% 100,00%
5.3 QUIOSQUE BAR 02 - CONFORME PROJETO. 104.047,07 104.047,97
100,00% 100,00%
5.4 QUIOSQUE LOJA - CONFORME PROJETO. 87.532,03 87.532.03
100,00% 100,00%
55 REFORMA CORETO 7.061,28 7.961.28
100,00% 100,00%
6 PERGOLADOS 62.266,64 62.266,64
100,00% 100,00%
7 COBERTURA PASSEIO 305.423,00 305.423.00
- . 100,00% 100,00%
8 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 82.503,54 82.503.54
N . 100,00% 100,00%
9 INSTALAGOES ELETRICAS 84.900,43 84.900,43
100,00% 100,00%
10 INSTALAGOES TELECOMUNICAGOES | CFTV 0.031.,55 9.031.55
100,00% 9,84% 11,20% 67,75% 11,21%
1 REVESTIMENTOS 487.439,91 47.965,38 54.600,16 330.254,21 54.620,16
100,00% 100,00%
11.1 PEDRA BASALTO FLAMEADO 40 CM X 80 CM 330.254,21 330.254,21
M 100,00% 100,00%
11.2 BASALTO CACAO - ASSENTADO SOBRE GRAMA. 54.600.16 54.600,16
100,00% 100,00%
11.3 BASALTO FLAMEADO - 60 X 60 CM 47.065,38 47.965,38
100,00% 100,00%
11.4 CAMADA DE AREIA PARA PLAYGROUND 2.158,34 4.158.34
5 100,00% 100,00%
11.5 PISO PODOTATIL DIRECIONAL 7.607.94 7.697 94
< 100,00% 100,00%
11.6 PISO PODOTATIL DE ALERTA 1.20752 1.207.52
100,00% 100,00%
11.7 PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO 35.757.03 35.757.93
100,00% 100,00%
11.8 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 5.798.43 5.798.43
100,00% 100,00%
12 ACABAMENTOS E APARELHOS 7.431.48 7.431.48
100,00% 78,66% 21,34%
18 PAISAGISMO 60.330,30 47.457,70 12.872,60
131 PLANTIO DE ARBUSTO PARA FORRAGAO, TIPO 100,00% 100,00%
i ALISSO. 10.585,90 10.585,90
. 100,00% 100,00%
13.2 OLIVEIRA - OLEA EUROPAEA - H=2,50M - PLANTIO 10.005,12 10.005.12
. 100,00% 100,00%
13.3 ARVORE CEREJEIRA ADULTA - PLANTIO 1.403.68 1.403.68
134 PLANTIO DE MUDAS DE FLORES TIPO MINI ROSA 100,00% 100,00%
i VERMELHA 12.872,60 12.872,60
135 IPE ROXO (TABEBUIA AVELLANEDAE) H= 1,00M - 100,00% 100,00%
. FORNECIMENTO E PLANTIO. 808,40 808,40
. . 100,00% 100,00%
13.6 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL TIPO GLICINIA 3.906,00 3.906,00
e 100,00% 100,00%
13.7 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS, EM PLACAS. 11.748,60 11.748,60
. 100,00% 100,00%
14 MOBILIARIO URBANO 27.450.34 27.450.34
100,00% 100,00%
15 LAREIRAS 16.298,37 16.298,37
100,00% 100,00%
16 PINTURA 3.449,13 3.449,13
100,00% 100,00%
17 LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DE OBRA 10.240,00 19.240,00
Porcentagem 4,81% 14,52% 17,74% 19,07% 19,78% 17,13% 6,95%
Custo 92.694,44 280.011,98 342.078,47 367.689,64 381.418,17 330.254,21 133.939,60
Porcentagem Acumulado 4,81% 19,33% 37,07% 56,14% 75,92% 93,05% 100,0%
Custo Acumulado 92.694,44 372.706,42 714.784,89  1.082.474,53  1.463.892,70 1.794.146,91  1.928.086,51
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