
  

PROPRIETÁRIO: 

OBRA: 

LOCAL: 

REVISÃO:

Item Descrição
Total Por 

Etapa
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS
100,00%

6.887,42

100,00%

6.887,42

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
100,00%

26.913,11

100,00%

26.913,11

 3 INFRAESTRUTURA
100,00%

58.893,91

100,00%

58.893,91

 4 ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
100,00%

280.011,98

100,00%

280.011,98

 5 QUIOSQUES
100,00%

389.606,40

75,49%

294.113,09

24,51%

95.493,31

 5.1 QUIOSQUE BANHEIRO - CONFORME PROJETO.
100,00%

90.090,95

100,00%

90.090,95

 5.2 QUIOSQUE BAR 01 - CONFORME PROJETO.
100,00%

99.974,17

100,00%

99.974,17

 5.3 QUIOSQUE BAR 02 - CONFORME PROJETO.
100,00%

104.047,97

100,00%

104.047,97

 5.4 QUIOSQUE LOJA - CONFORME PROJETO.
100,00%

87.532,03

100,00%

87.532,03

 5.5 REFORMA CORETO
100,00%

7.961,28

100,00%

7.961,28

 6 PERGOLADOS
100,00%

62.266,64

100,00%

62.266,64

 7 COBERTURA PASSEIO
100,00%

305.423,00

100,00%

305.423,00

 8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
100,00%

82.503,54

100,00%

82.503,54

 9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

84.900,43

100,00%

84.900,43

 10 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES | CFTV
100,00%

9.031,55

100,00%

9.031,55

 11 REVESTIMENTOS
100,00%

487.439,91

9,84%

47.965,38

11,20%

54.600,16

67,75%

330.254,21

11,21%

54.620,16

 11.1 PEDRA BASALTO FLAMEADO 40 CM X 80 CM
100,00%

330.254,21

100,00%

330.254,21

 11.2 BASALTO CACÃO - ASSENTADO SOBRE GRAMA.
100,00%

54.600,16

100,00%

54.600,16

 11.3 BASALTO FLAMEADO - 60 X 60 CM
100,00%

47.965,38

100,00%

47.965,38

 11.4 CAMADA DE AREIA PARA PLAYGROUND
100,00%

4.158,34

100,00%

4.158,34

 11.5 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL
100,00%

7.697,94

100,00%

7.697,94

 11.6 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA
100,00%

1.207,52

100,00%

1.207,52

 11.7 PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO
100,00%

35.757,93

100,00%

35.757,93

 11.8 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) 
100,00%

5.798,43

100,00%

5.798,43

 12 ACABAMENTOS E APARELHOS
100,00%

7.431,48

100,00%

7.431,48

 13 PAISAGISMO
100,00%

60.330,30

78,66%

47.457,70

21,34%

12.872,60

 13.1 
PLANTIO DE ARBUSTO PARA FORRAÇÃO, TIPO 

ALISSO.

100,00%

10.585,90

100,00%

10.585,90

 13.2 OLIVEIRA - OLEA EUROPAEA - H=2,50M - PLANTIO
100,00%

19.005,12

100,00%

19.005,12

 13.3 ÁRVORE CEREJEIRA ADULTA - PLANTIO
100,00%

1.403,68

100,00%

1.403,68

 13.4 
PLANTIO DE MUDAS DE FLORES TIPO MINI ROSA 

VERMELHA

100,00%

12.872,60

100,00%

12.872,60

 13.5 
IPÊ ROXO (TABEBUIA AVELLANEDAE) H= 1,00M - 

FORNECIMENTO E PLANTIO.

100,00%

808,40

100,00%

808,40

 13.6 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO GLICÍNIA
100,00%

3.906,00

100,00%

3.906,00

 13.7 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS, EM PLACAS.
100,00%

11.748,60

100,00%

11.748,60

 14 MOBILIÁRIO URBANO
100,00%

27.459,34

100,00%

27.459,34

 15 LAREIRAS
100,00%

16.298,37

100,00%

16.298,37

 16 PINTURA
100,00%

3.449,13

100,00%

3.449,13

 17 LIMPEZA FINAL DE ENTREGA DE OBRA
100,00%

19.240,00

100,00%

19.240,00

4,81% 14,52% 17,74% 19,07% 19,78% 17,13% 6,95%

92.694,44 280.011,98 342.078,47 367.689,64 381.418,17 330.254,21 133.939,60

4,81% 19,33% 37,07% 56,14% 75,92% 93,05% 100,0%

92.694,44 372.706,42 714.784,89 1.082.474,53 1.463.892,70 1.794.146,91 1.928.086,51

ITAJAÍ, 11 DE AGOSTO DE 2023

Praça Teófilo Schutz, Bairro Taquaras, Rancho Queimado / SC SINAPI - 06/2023 - SC

ORSE - 04/2023 -SE

SICRO3 - 05/2023 - SC

20,35% 11,10% Sem desoneração5

PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO
Bases Referencias

B. D. I. 

Referencial

B. D. I. 

Diferenciado
Encargos Sociais

REVITALIZAÇÃO PRAÇA TEÓFILO SCHUTZ

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Responsável Técnico:

ROBSON CARLOS SANTOS - Eng. Civil

CREA/SC: 062935-8

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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