
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 1 QUIOSQUE -PRAÇA LEONARDO SELL
LOCAL: RANCHO QUEIMADO -SC

ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TOTAL C/ BDI PERCENTUAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

9.958,26     -              -              
100,00%

3.584,52     1.536,22     -              
70,00% 30,00%

-              93,45          218,04        
30,00% 70,00%

-              -              11.857,17   
100,00%

-              -              8.441,97     
100,00%

-              -              705,35        
100,00%

-              558,61        139,65        
80,00% 20,00%

-              -              1.351,07     
100,00%

-              3.088,23     772,06        
80,00% 20,00%

-              4.733,76     1.183,44     
80,00% 20,00%

-              396,21        99,05          
80,00% 20,00%

-              30,28          7,57            
80,00% 20,00%

13.542,78    10.436,76    24.775,38    
27,78% 21,41% 50,82%

13.542,78    23.979,54    48.754,92    
27,777% 49,184% 100,000%

TOTAL GERAL - ACUMULADO R$ 48.754,92 100,000%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Fone: (48) 3275-3100 – E-mail: : pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br

Santa Catarina – CEP 88470-000 

TOTAL GERAL - PARCIAL R$ 48.754,92 100,000%

12.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 37,85 0,08%

10.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 5.917,19 12,14%

11.0 SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO R$ 495,26 1,02%

8.0 INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL R$ 1.351,07 2,77%

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 3.860,29 7,92%

6.0 FORRO R$ 705,35 1,45%

7.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 698,27 1,43%

17,32%

Praça Leonardo Sell, 40 – Centro – Rancho Queimado 

CNPJ/MF Nº 82.892.357/0001-96

4.0 ESQUADRIAS R$ 11.857,17 24,32%

1.0 PAREDES E DIVISÓRIAS R$ 9.958,26

5.0 COBERTURA R$ 8.441,97

PREFEITURA RANCHO QUEIMADO

2.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA R$ 5.120,75 10,50%

3.0 PINTURA INTERNA E EXTERNA R$ 311,49 0,64%

20,43%
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