
 Associação dos Municípios da Grande Florianópolis
Assessoria de Engenharia de Infraestrutura 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO ACESSO AO PARQUE DO MORANGÃO - 
RUA 113 - RANCHO QUEIMADO/SC

SINAPI - 06/2023 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 04/2023 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS E TERRAPLANAGEM 100,00%
4.799,49

100,00%
4.799,49

 2 DRENAGEM PLUVIAL 100,00%
50.453,23

80,00%
40.362,58

20,00%
10.090,65

 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
158.819,58

30,00%
47.645,87

70,00%
111.173,71

 4 PASSEIOS E SINALIZAÇÃO 100,00%
29.820,76

100,00%
29.820,76

38,05% 61,95%
92.807,95 151.085,11

38,05% 100,0%
92.807,94 243.893,06

_______________________________________________________________
Florianópolis, 31 de julho de 2023

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Vinícius Feller

Engenheiro Civil
CREA/SC 147.982-3

B.D.I. Encargos Sociais
22,0% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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