
OBRA: CONSTRUÇÃO DE 2 QUADRAS BEACH TÊNIS
LOCAL:  PARQUE MORANGÃO / RANCHO QUEIMADO -SC

ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TOTAL C/ BDI PERCENTUAL 10 DIAS 20 DIAS 30 DIAS 

8.783,04     -              -              
100,00%

36.588,96    -              
100,00%

4.764,80     4.764,80     
50,00% 50,00%

-              17.482,82    17.482,82    
50,00% 50,00%

22.403,88    -              
100,00%

-              -              17.873,62    
100,00%

72.540,68   22.247,62   35.356,44   
55,74% 17,09% 27,17%

72.540,68   94.788,30   130.144,74 
55,738% 72,833% 100,000%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA RANCHO QUEIMADO
CNPJ/MF Nº 82.892.357/0001-96

Praça Leonardo Sell, 40 – Centro – Rancho Queimado 

Santa Catarina – CEP 88470-000 

Fone: (48) 3275-3100 – E-mail: : pmrq@ranchoqueimado.sc.gov.br

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 8.783,04 6,75%

2.0 QUADRA DE AREIA R$ 36.588,96 28,11%

3.0 CONTENÇÃO R$ 9.529,60 7,32%

4.0 EQUIPAMENTOS R$ 34.965,64 26,87%

5.0 DRENAGEM R$ 22.403,88 17,21%

6.0 ILUMINAÇÃO R$ 17.873,62 13,73%

TOTAL GERAL - PARCIAL R$ 130.144,74 100,000%

TOTAL GERAL - ACUMULADO R$ 130.144,74 100,000%
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