
OBRA: AMPLIAÇÃO DO MIRANTE
LOCAL: RANCHO QUEIMADO -SC

ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TOTAL C/ BDI PERCENTUAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03
1.747,06        -                    -                       
100,00%

141.373,52    106.030,14    106.030,14       
40,00% 30,00% 30,00%

16.268,66      
100,00%

6.880,76        6.880,76        
50,00% 50,00%

-                    4.668,79        
100,00%

-                    36.110,86      36.110,86         
50,00% 50,00%

-                    476,22              
100,00%

-                    -                    8.318,78           
100,00%

166.270,00     153.690,55     150.936,00        
35,31% 32,64% 32,05%

166.270,00     319.960,55     470.896,55        
35,309% 67,947% 100,000%

TOTAL GERAL - PARCIAL R$ 470.896,55 100,000%

TOTAL GERAL - ACUMULADO R$ 470.896,55 100,000%

7.0 PAISAGEM R$ 476,22 0,10%

8.0 DIVERSOS R$ 8.318,78 1,77%

5.0 PINTURA R$ 4.668,79 0,99%

6.0 COBERTURA R$ 72.221,72 15,34%

3.0 ALVENARIAS E VEDAÇÕES R$ 16.268,66 3,45%

4.0 REVESTIMENTO R$ 13.761,51 2,92%

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.747,06 0,37%

2.0 ESQUADRIAS R$ 353.433,81 75,06%
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