
 MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO
CNPJ: 82.892.357/0001-96 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA GERAL RIO ACIMA - RANCHO 
QUEIMADO-SC

SINAPI - 02/2024 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2023 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

379,81
100,00%

379,81
 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E CAMADAS GRANULARES 100,00%

60.101,41
50,00%

30.050,71
50,00%

30.050,71
 3 REVESTIMENTO 100,00%

28.712,66
50,00%

14.356,33
50,00%

14.356,33
 4 AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE INSUMOS BETUMINOSOS 100,00%

45.416,63
50,00%

22.708,32
50,00%

22.708,32
 5 DRENAGEM PLUVIAL 100,00%

35.649,05
33,33%

11.882,90
33,33%

11.882,90
33,33%

11.881,83
 6 SARJETAS E MEIO-FIO 100,00%

38.878,90
50,00%

19.439,45
50,00%

19.439,45
 7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 100,00%

4.392,96
50,00%

2.196,48
50,00%

2.196,48
19,82% 47,13% 33,05%

42.313,41 100.634,18 70.582,40
19,82% 66,94% 100,0%

42.313,41 142.947,59 213.531,42

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Cristiane Freitas

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,73% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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