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Obra Bancos
PAVIMENTA(}AO ASFALTICA DA ESTRADA GERAL RIO ACIMA - RANCHO  SINAPI - 02/2024 - Santa 20,73%
QUEIMADO-SC Catarina
SICRO3 - 10/2023 - Santa
Catarina

30 DIAS

19,82%
42.313,41
19,82%
42.313,41

60 DIAS

47,13%
100.634,18
66,94%
142.947,59

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

90 DIAS

33,05%
70.582,40
100,0%
213.531,42
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