MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO
CNPJ: 82.892.357/0001-96

Obra Bancos B.D.lL
PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA RUA VILSONI HUGEN - RANCHO SINAPI - 02/2024 - Santa 20,73%
QUEIMADO-SC Catarina
SICRO3 - 10/2023 - Santa
Catarina
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cristiane Freitas
Setor de Engenharia

Praca Leonardo Sell - CENTRO - RANCHO QUEIMADO / SC
(48) 3275-3100 / pmrg@ranchoqueimado.sc.gov.br

28,17%
99.111,77
28,17%
99.111,76

60 DIAS

44,73%
157.365,10
72,9%
256.476,86

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

90 DIAS

27,1%
95.329,21
100,0%
351.809,53
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