
 MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO
CNPJ: 82.892.357/0001-96 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA VILSONI HUGEN - RANCHO 
QUEIMADO-SC

SINAPI - 02/2024 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 10/2023 - Santa 
Catarina

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

8.306,72
100,00%
8.306,72

 2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E CAMADAS GRANULARES 100,00%
124.066,61

50,00%
62.033,31

50,00%
62.033,31

 3 REVESTIMENTO 100,00%
34.096,28

50,00%
17.048,14

50,00%
17.048,14

 4 AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DE INSUMOS BETUMINOSOS 100,00%
53.338,67

50,00%
26.669,34

50,00%
26.669,34

 5 DRENAGEM PLUVIAL 100,00%
86.316,09

33,33%
28.771,74

33,33%
28.771,74

33,33%
28.769,15

 6 SARJETAS E MEIO-FIO 100,00%
44.653,30

50,00%
22.326,65

50,00%
22.326,65

 7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 100,00%
1.031,86

50,00%
515,93

50,00%
515,93

28,17% 44,73% 27,1%
99.111,77 157.365,10 95.329,21

28,17% 72,9% 100,0%
99.111,76 256.476,86 351.809,53

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Cristiane Freitas

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais
20,73% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Praça Leonardo Sell  - CENTRO - RANCHO QUEIMADO / SC
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