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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.138,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  2.138,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. TERRAPLENAGEM  47.947,79 % Período: 67,87% 0,00% 16,07% 16,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ESCAVAÇÃO  13.273,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. GALERIAS E TUBULAÇÕES  34.674,27 % Período: 55,57% 0,00% 22,21% 22,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  318.004,75 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - MACADAME SE  318.004,75 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. SINALIZAÇÃO  21.212,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  21.212,14 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. OBRAS COMPLEMENTARES  13.902,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. ENLEIVAMENTO  13.902,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 8,60% 42,88% 41,34% 7,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 1.589,20 21.446,15 22.081,45 20.842,05 - - - - - - - -

Período: Contrapartida: 33.091,53 151.458,23 144.623,78 8.072,95 - - - - - - - -
Outros: - - - - - - - - - - - -

Investimento: 34.680,73 172.904,38 166.705,23 28.915,00 - - - - - - - -
%: 8,60% 51,48% 92,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 1.589,20 23.035,35 45.116,80 65.958,85 65.958,85 65.958,85 65.958,85 65.958,85 65.958,85 65.958,85 65.958,85 65.958,85
Acumulado: Contrapartida: 33.091,53 184.549,76 329.173,54 337.246,49 337.246,49 337.246,49 337.246,49 337.246,49 337.246,49 337.246,49 337.246,49 337.246,49 

Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 34.680,73 207.585,11 374.290,34 403.205,34 403.205,34 403.205,34 403.205,34 403.205,34 403.205,34 403.205,34 403.205,34 403.205,34 

Local Responsável Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 403.205,34

Item Descrição

quarta-feira, 12 de junho de 2024

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO RUA DAS HORTÊNSIAS

MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO
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