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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.138,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  2.138,66 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. TERRAPLENAGEM  47.947,79 % Período: 67,87% 0,00% 16,07% 16,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ESCAVAÇÃO  13.273,52 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. GALERIAS E TUBULAÇÕES  34.674,27 % Período: 55,57% 0,00% 22,21% 22,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA  343.069,18 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - MACADAME SE  343.069,18 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. SINALIZAÇÃO  7.824,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  7.824,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. OBRAS COMPLEMENTARES  13.902,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. ENLEIVAMENTO  13.902,00 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 8,36% 44,70% 43,20% 3,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 1.589,20 33.978,36 34.613,67 6.979,70 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 33.091,53 151.458,23 144.623,78 8.547,76 - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 34.680,73 185.436,59 179.237,45 15.527,46 - - - - - - - - 
%: 8,36% 53,06% 96,26% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 1.589,20 35.567,56 70.181,23 77.160,93 77.160,93 77.160,93 77.160,93 77.160,93 77.160,93 77.160,93 77.160,93 77.160,93 
Acumulado: Contrapartida: 33.091,53 184.549,76 329.173,54 337.721,30 337.721,30 337.721,30 337.721,30 337.721,30 337.721,30 337.721,30 337.721,30 337.721,30 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 34.680,73 220.117,32 399.354,77 414.882,23 414.882,23 414.882,23 414.882,23 414.882,23 414.882,23 414.882,23 414.882,23 414.882,23 

Local Responsável Técnico
Nome: NATHAN RICARDO LUIZ
CREA/CAU: CREA/SC - 174738-0

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 414.882,23

Item Descrição

domingo, 16 de junho de 2024

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO  ASFÁLTICA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO RUA DAS HORTÊNCIAS

MUNICÍPIO DE RANCHO QUEIMADO
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