
LOCAL:  MATO FRANÇÊS/ RANCHO QUEIMADO -SC

ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE TOTAL C/ BDI PERCENTUAL 10 DIAS 20 DIAS 30 DIAS 

5.601,94      7.469,26      5.601,94      
30,00% 40,00% 30,00%

5.601,94      7.469,26      5.601,94      
30,00% 40,00% 30,00%
5.601,94      13.071,20   18.673,14   

30,000% 70,000% 100,000%

OBRA:SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECALÇAMENTO EM LAJOTAS  DA RUA  RIO 
AREIAS Estacas 9+18 até a Estaca 13+5 - RANCHO QUEIMADO/SC

TOTAL GERAL - PARCIAL R$ 18.673,14 100,000%

TOTAL GERAL - ACUMULADO R$ 18.673,14 100,000%

1.0 PAVIMENTAÇÃO  R$ 18.673,14 100,00%
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