MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO
CNPJ: 82.892.357/0001-96

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais

PAVIMENTAGAO ASFALTICA DA ESTRADA GERAL RIO ACIMA - RANCHO  SINAPI - 06/2024 - Santa 20,73% Nao Desonerado: embutido

QUEIMADO-SC Catarina nos pre¢os unitario dos
SICRO3 - 04/2024 - Santa insumos de mao de obra, de
Catarina acordo com as bases.

Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

Porcentagem 28,91% 48,15% 22,94%

Custo 103.196,50 171.907,46 81.900,24

Porcentagem Acumulado 28,91% 77,06% 100,0%

Custo Acumulado . 103.196,49 275.103,96 357.005,58
CRlSTlANE Assinado de forma

digital por CRISTIANE
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Cristiane Freitas
Setor de Engenharia
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